

第2号

発行日：令和8年6月

発注者：八代生活環境事務組合
監理者：中日本建設コンサルタント株式会社
施工者：株式会社吉田開発

クリーンセンター解体工事

工事だより



令和8年6月末日 現在

●工事進捗状況●



西側増築棟
上屋解体状況



内部解体完了



石綿除去状況

●7月の工事予定●


- ① 工場棟 外部足場設置
- ② 煙突 石綿除去工事
- ③ 不燃物処理室 内部機器撤去
- ④ 事務所棟 上屋解体



YOSHIDA
DEVELOPMENT

大気・騒音振動測定


大気測定位置及び土壌(標準土) 設置位置図



騒音・振動計① (北側)



騒音・振動計② (南側)



6月の大気・騒音振動測定結果は、基準値範囲内の測定結果でした。



YOSHIDA
DEVELOPMENT