

第4号

発行日：令和8年8月

発注者：八代生活環境事務組合
監理者：中日本建設コンサルタント株式会社
施工者：株式会社吉田開発

クリーンセンター解体工事

工事だより



令和8年8月末日 現在

●工事進捗状況●



事務所棟
上屋解体完了



地下ゴミピット
埋戻し・敷均し状況



ダイオキシン除染用
足場設置状況

●9月の工事予定●


- ① プラットホーム山砂埋戻し・転圧
- ② 屋上シート防水撤去工事
- ③ ダイオキシン除染工事



YOSHIDA
DEVELOPMENT


大気・騒音振動測定

大気測定位置及び土壌（標準土）設置位置図



騒音・振動計①（北側）

騒音・振動計②（南側）



8月の大気・騒音振動測定結果は、基準値範囲内の測定結果でした。



YOSHIDA
DEVELOPMENT